Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации  муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области»

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Комплексный проект по безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта (разработка и согласование проекта организации дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков,  ремонт дороги и организация уличного освещения на ул. Рыбзавод (Центральный округ):
	
	
	1.Повышение протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям в частном секторе Ивангорода. 
На 600 п.м увеличится длина дорог с грунтовым покрытием, или на 8% от существующих дорог частного сектора;
2. Увеличение протяженности освещенных улиц на 340 м.


	1.Работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом 

 № 0145300021916000012 

от 15.07.2016 года. 
2. Заключен муниципальный контракт 
 

	1.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы:

-  на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород Ленинградской области, 

- организацию уличного освещения, 

- на организацию дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков
	1 - 2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	1. смета на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород;

2. смета на организацию уличного освещения;

3.проект организации уличного освещения;

4. проект организации дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков
	1. Смета на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород – ГОТОВА.

2. смета на организацию уличного освещения – ГОТОВА.

3.проект организации уличного освещения: 1)выполнен договор на разработку проекта;

2) получены технические условия у ЛОЭСКа на подключение.

4. заключены контракты на выполнение организации дорожного движения (ОДД) со схемой дислокации дорожных знаков.


	
	подготовка конкурсной документации
	2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	 документация на конкурс
	Конкурсная документация готова


	
	проведение конкурсных процедур
	2-3 квартал 2016 года
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	Заключение договоров
	1. ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод   - Заключен муниципальный контракт

 № 0145300021916000012 

от 15.07.2016 года 

2.  смета на организацию уличного освещения  заключен муниципальный контракт №  0145300020916000015

от 26.09.2016 . 

3. Договор на разработку проекта организации ул. Освещения по ул.Рыбзавод  № 01/04 от 01.07.2016.

4. проект организации дорожного движения со схемой дислокации дорожных знаков   - заключены  2 муниципальных контракта: 
1) Муниципальный контракт ЕП-268 от 20.09. 2016 на выполнение работ по разработке и согласованию проекта ОДД в ГИБДД. 
2) Муниципальный контракт ЕП-269 от 20.09.2016 на выполнение работ по для подготовки исходных данных для ПОДД для г. Ивангород. 

	1.2.
	Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом: 
	
	
	
	

	
	- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рыбзавод в г.Ивангород Ленинградской области;

- установка уличного освещения;


	3 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества, подрядные организации
	1.Повышение протяженности дорог с грунтовым покрытием, соответствующих нормативным требованиям в частном секторе Ивангорода на 600 п.м 

2. Увеличение протяженности освещенных улиц на 340 м.


	1. Срок выполнения работ по контракту  - 03.09.2016 года.
2. Срок исполнения работ по контракту - 18.10.2016 года.

	
	
	
	
	
	

	2.
	Комплексный проект по безопасности дорожного движения для пешеходов,  включая организацию пешеходных переходов на ул.Гагарина и Матросова, ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул.Садовая (Центральный округ):
	
	
	1. увеличение длины внутриквартальных дорог хорошего качества  на 90 п.м. 2. увеличение числа организованных пешеходных переходов на 100% (с 4 до 8 переходов);


	1. Срок исполнения работ по контракту  - 18.10.2016

	2.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы по ремонту внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами
 № 8 и № 10) в г. Ивангород Ленинградской области
	1 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	 смета на ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) в г. Ивангород
	Смета готова

	
	Проектно-сметные работы по организации пешеходных переходов
	2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	1. проект организации пешеходных переходов;

2. сметы на организацию пешеходных переходов
	1. проект организации пешеходных переходов – является составной частью проекта по организации дорожного движения (ОДД).
2. сметы на организацию пешеходных переходов  - будут готовы после сдачи проекта ОДД. Ориентировочно -  октябрь 2016 года.

	
	подготовка конкурсной документации
	2 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	Конкурсная документация
	1. запрос котировок на ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10)  -   август 2016 года (в связи с работами АО «Газпром теплоэнерго» по замене участка теплотрассы, проходящей по данному участку).

2. запрос котировок на организацию пешеходных переходов   -  октябрь 2016 года

	
	проведение конкурсных процедур
	2-3 квартал 2016 года
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	Заключенные договора
	1.Ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) -заключен муниципальный контракт 
№ 0145300020916000016 от 28.09.2016 года.
2. Срок заключения договора на организацию пешеходных переходов    - октябрь 2016 года.

	2.2.
	Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом: 
	
	
	
	

	
	- ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) в г. Ивангород Ленинградской области;

- организация пешеходных переходов
	3 квартал 2016 года
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества, подрядные организации
	1. Увеличение длины внутриквартальных дорог хорошего качества  на 90 п.м.

2. Увеличение числа организованных пешеходных переходов на 100% (с 4 до 8 переходов);


	1. Ремонт внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) - срок выполнения работ соответствие с муниципальным контрактом - до 18 октября 2016 года.
2. Организация пешеходных переходов - срок исполнения работ ноябрь 2016 года.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	в течение всего периода
	
	фотоотчеты, информация в прессе и на официальном сайте www.ivangorod.ru 
	Создан раздел на официальном сайте http://www.ivangorod.ru/publiccouncil.html 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	по мере выполнения работ
	Отдел городского хозяйства и муниципального имущества
	акты выполненных работ, счета, платежные документы
	Акт приемки работ по муниципальному контракту - 

 № 0145300021916000012 

от 15.07.2016 года 

на проведение  ремонтных работ на участке автомобильной дороги по ул. Рыбзавод  подписан 16.09.2016 года б/н.  
Счет по Договору 01/04 от 01.04.2016 года на разработку проекта организации освещения по ул.Рыбзавод  оплачен  04.07.2016 года в размере 15 000 рублей 00 копеек. Акт выполненных работ подписан 20.07.2016 года.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	качественно выполненные отчеты
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере проведения конкурсных процедур, заключения договоров и корректировки бюджета
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам
	увеличение объемов выполненных работ по сравнению с планом по согласованию с Общественным советом
	На собрании представителей Общественного совета части территории города Ивангорода  - Центральный округ».
от 27.09.2016 года приняты решения :

 - об увеличении протяженности ремонта внутриквартальной пешеходной дорожки по ул. Садовая (между домами № 8 и № 10) на 22,5 п.м., 

 - об  установке и замене  знаков дорожного движения на территории муниципального образования.


Глава администрации

МО «Город Ивангород»                                                                                                      К.П. Платонов
