ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01. 10. 2017  года (нарастающим итогом)

муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

	Наименование проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2017  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство административного центра МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год: устройство площадки для твердых бытовых отходов во дворе домов по ул. Льнопрядильная 2, 2а, 4, 6, 8; модернизация систем наружного освещения улиц, установка светильников
	1) 1 шт.,

2) 80 м.
	1) 1 шт.,

2) 80 м.
	160 000,00
	135 000,00
	15 000,00
	10 000,00 – средства ИП
	141 378,00
	126 378,00
	15 000,00
	0
	141 378,00
	126 378,00
	15 000,00
	0
	8 622,00


Безопасность дорожного движения на территории МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год:


4) установка на дорогах местного значения общего пользования  искусственных неровностей


5) устройство тротуара на ул Матросова

	;

6) устройство тротуара на ул. Пасторова
	1) 3 шт.,

2) 60 п.м.,

3) 1 шт.,

4) 1 шт.,

5,)346 кв.м.

6) 81

 кв.м.
	1) 3 шт.,

2) 0 п.м.,

3) 1 шт.,

4) 0  шт.,

5) 346 кв.м

6) 81

кв. м.
	2 263 800,00
	2 038 800,00
	205000,00
	20 000,00 – средства ИП»
	1 401 

748, 32
	1 401 

748, 32
	0
	0
	1 401 

748, 32
	1 401 

748, 32
	0
	0
	637 051,68

	Итого
	
	
	2 423 800,00
	2 173  800,00
	220 000,
00
	30 000,00
	1 543 
126,32
	1 528 
126,32
	15 000,00
	0
	1 543 
 126,32
	1 528 126,32
	15 000,00
	0
	645 673,

68


	Глава администрации 
МО «Город Ивангород»   ____________        
	 Платонов К.П.
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                   (подпись)     (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Начальник финансового отдела   ___________        Горохова Е.И.
	
	
	
	

	                                                       (подпись)        (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	Исполнитель     Романченко Е.Ю.   (81375) 54-176
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                     (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Благоустройство административного центра МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год: устройство площадки для твердых бытовых отходов во дворе домов по ул. Льнопрядильная 2, 2а, 4, 6, 8; модернизация систем наружного освещения улиц, установка светильников
	2017 год
	Администрация МО «Город Ивангород»
	1) Увеличение количества благоустроенных площадок для сбора ТБО на 1 шт,

2) увеличение освещенных улиц на 80 м
	Работы выполнены в полном объеме 

	1.1.
	 Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы:

1) на устройство площадки для сбора ТБО;

2) организацию уличного освещения по ул. Ивановская


	1 - 2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	1)  смета на проведение работ по устройству площадки для сбора ТБО;

2) смета на проведение работ по организации уличного освещения
	Конкурсная документация готова



	1.2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	2 - 3 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Подготовка конкурсной документации, заключение муниципальных контрактов
	Конкурсные процедуры проведены в полном объеме, контракты заключены

	1.3.
	Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом:
	
	
	
	

	
	1) устройство площадки для сбора ТБО во дворе домов 2, 2а, 4, 6, 8 ул. Льнопрядильная;
2) организация уличного освещения по ул. Ивановская


	3 - 4 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород», подрядные организации
	 1)  увеличение количества благоустроенных площадок для сбора ТБО на 1 шт;

2)  увеличение 

освещенных улиц на 80 м
	Работы выполнены в полном объеме


	
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	1) устройство площадки для сбора ТБО во дворе домов 2, 2а, 4, 6, 8 ул. Льнопрядильная;
- акт приемки-передачи  № б/н от 17.07.2017 г.
2) организация уличного освещения по ул. Ивановская

 - акт приемки –передачи от 28.08.2017 г. 



Безопасность дорожного движения на территории МО "Город Ивангород" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год:


4) установка на дорогах местного значения общего пользования  искусственных неровностей


5) устройство тротуара на ул Матросова

	;

6) устройство тротуара на ул. Пасторова
	
	
	
	1) работы выполнены в полном объеме;

2) Объявлен  повторный запрос котировок. Срок заключения контракта – октябрь 2017 года 
3) работы выполнены в полном объеме;

4) Объявлен повторный запрос котировок. Срок заключения контракта – октябрь 2017 года.
5) работы выполнены в полном объеме
6) работы выполнены в полном объеме.
	

	2.1.
	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)
	
	
	
	

	
	проектно-сметные работы:

1)  на организацию пешеходных переходов;

2) на установку искусственных неровностей на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,

3) установку крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика»;

4) на ремонтные работы междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул. Льнопрядильная;

5) на устройство тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области; 

6) на устройство тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области.


	1-2 квартал 2017 года
	Администрация МО «Город Ивангород»
	1)  смета на проведение работ по организации пешеходных переходов;

2) смета на проведение работ по установке искусственных неровностей на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,

3) смета на проведение работ по установке крытого навеса и благоустройству остановки «Льноджутовая фабрика»;

4) смета на проведение  ремонтных работ междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул. Льнопрядильная

5) смета на проведение работ по  устройству тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области, 

6)  смета на проведение работ по  устройству тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,


	Конкурсная документация готова



4) установка на дорогах местного значения общего пользования  искусственных неровностей


5) устройство тротуара на ул Матросова

	 – конкурсные процедуры проведены, заключен Муниципальный контракт;
6) устройство тротуара на ул. Пасторова – конкурсные процедуры проведены, заключен Муниципальный контракт.

	22.2.
	 Ремонтно-строительные работы в соответствии с муниципальным контрактом:
	
	
	
	

	
	1) организация пешеходных переходов;

2) установка искусственных неровностей на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области,

3) установка крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика»;

4) ремонтные работы междворовых заездов у домов 10 и 12 по ул. Котовского и домов 12 ул. Котовского и д.17 ул. Льнопрядильная;

5) устройство тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области;

6) на устройство тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области.


	3  - 4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	1) увеличение числа обустроенных в соответствии с требованиями пешеходных переходов на 3 единицы или 40%;

 2) обустройство дорог местного значения искусственными неровностями и объектами благоустройства;

3) увеличение количества крытых автобусных остановок на 1 шт.;

4) увеличение количества междворовых проездов организованных в соответствии с нормативными требованиями на 60 погонных метров;

5,6) Повышение протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям в Ивангороде. На 300 п.м увеличится длина тротуаров
	1) работы выполнены в полном объеме;
2) работы не выполнены;
3)  работы выполнены в полном объеме;
работы не выполнены
4) работы выполнены в полном объеме;
5) работы выполнены в полном объеме;
6) работы выполнены в полном объеме;

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО «Город Ивангород»
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	1) устройство тротуара на ул. Матросова в г.Ивангород Ленинградской области
 - акт приема-передачи б/н от 15.09.2017 

2) организация пешеходных переходов - акт приема передачи б/н от 15.09.2017
3) на устройство тротуара на ул. Пасторова  в г.Ивангород Ленинградской области
акт приема – передачи б/н от 15.09.2017
4) установка крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика» - акт приема передачи б/н от 15.09.2017


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	в течение всего периода
	Администрация МО «Город Ивангород»
	фотоотчеты, информация в прессе и на официальном сайте www.ivangorod.ru 
	Создан раздел на 

официальном сайте http://www.ivangorod.ru/publiccouncil.html 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	по мере выполнения работ
	Администрация МО «Город Ивангород»
	акты выполненных работ, счета, платежные документы
	Муниципальный контракт от ЕП № 20/17 от 09.06.2017 на устройство площадки для ТБО: 
 - акт выполненных работ № 1 от 29.06.2017

 - счет на оплату № 8-01 от 11.08.2017

 - платежное поручение № 1113 от 22.08.2017

Муниципальный контракт от 20.07.2017 № 0145300020917000011 на модернизацию уличного освещения на ул. Ивановская:
-акт выполненных работ № 234 от 28.08.2017
- счет на оплату № 234 от 28.08.2017
 - платежное поручение № 1209 от 13.09.2017

- платежное поручение № 1212 от 14.09.2017
 Муниципальный контракт от 13.07.2017 № 0145300020917000010

На устройство тротуара на ул. Матросова:

 -акт выполненных работ б/н от 30.08.2017
 - счет № 9-02 от 01.09.2017
 - платежное поручение № 1251 от 22.09.2017
Муниципальный контракт от 03.07.2017 № 0145300020917000008 на организацию 3-х пешеходных переходов:
-акт выполненных работ б/н от 30.08.2017 
 - счет № 9-01 от 01.08.2017
 - платежное поручение № 1253 от 22.09.2017
Муниципальный контракт от 03.07.2017 № 0145300020917000009 на устройство тротуара на ул. Пасторова:
-акт выполненных работ б\н от 30.08.2017
 - Счет № 9-04 от 01.09.2017
 - платежное поручение № 1252 от 22.09.2017
Муниципальный контракт на установку крытого навеса и благоустройство остановки «Льноджутовая фабрика»;

от 10.09.2017  № 0145300020917000014: 
- акт выполненных работ б/н от 30.08.2017 
 - счет №  9-03 от 01.09.2017
 - платежное поручение № 1250 от 22.09.2017


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам Администрации МО «Город Ивангород»
	качественно выполненные отчеты
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере проведения конкурсных процедур, заключения договоров и корректировки бюджета
	Отдел по социально-экономическим и общим вопросам Администрации МО «Город Ивангород»
	увеличение объемов выполненных работ по сравнению с планом по согласованию с Общественным советом
	На данном этапе не проводилась


Глава администрации

МО «Город Ивангород»                                                                             К.П. Платонов
